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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

DESIGNATION DE L 'OPERATION ET ADRESSE DU CHANTIER

AMENAGEMENT D'UNE SALLE SERVEURS
Centre Hospitalier CESAME
SAINTE GEMMES SUR LOIRE

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Le projet comprend les travaux nécessaires a I'aménagement d'une salle serveurs

PARTIES CONTRACTANTES

MAITRE D'OUVRAGE CESAME
CENTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN
BP 50089
49137 LES PONTS DE CE
0241807924
02418078 47

MAITRE D'OEUVRE CESAME
CENTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN
BP 50089
49137 LES PONTS DE CE
0241807924
02 418078 47

COORDONNATEUR SPS CESAME
CENTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN
BP 50089
49137 LES PONTS DE CE
0241807710
02 418078 47
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SEPARATION EN LOTS

Les marchés seront passés en lots séparés :

LOT N° DESIGNATION ADRESSE TELEPHONE FAX
o DEMOLITION
LOT N 1 MACONNERIE
LOT N°2 CLOISONS

LOT N° 3 PLAFONDS

COURANTS
FORTS
COURANTS
FAIBLES

LOT N° 4

LOT N° 5 | CLIMATISATION

PEINTURE
LOT N° 6 | REVETEMENTS
MURAUX

LOT N° 7 CARRELAGE

CALENDRIER PREVISIONNEL

Début prévisionnel: 18 juillet 2011

Délai prévisionnel d'exécution: 3 mois

EFFECTIF PREVISIONNEL

Effectif moyen: 3 a b personnes
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PHASAGE DE REALISATION DES TRAVAUX

DONNEES GENERALES

Les travaux consistent a aménager une salle serveur et divers locaux techniques. Ces travaux se
dérouleront en site inoccupé. Toutefois, toutes les mesures de sécurité devront €tre mises en
ceuvre par chaque entreprise pour garantir la sécurité dans les locaux mitoyens.

PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER

Dés qu'elles en auront connaissance, les entreprises titulaires de lot diffuseront au coordonnateur
Sécurité Protection Santé, les éléments suivants :

Leur nom et adresses et ceux de leurs sous-traitants
La date approximative d'intervention de chaque sous-traitant
L'effectif prévisible par entreprise des travailleurs affectés au chantier
La durée prévue des travaux de chaque sous-traitant
Les noms et fonctions des employés susceptibles d'intervenir sur le chantier
Préalablement a toute intervention, chaque entreprise procédera a une inspection commune du

chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser les consignes a observer en fonction
des caractéristiques des travaux a réaliser

ORGANISATION DES TRAVAUX

Le phasage prévisionnel des travaux sera le suivant:

> Réalisation des installations de chantier

> Prestations de gros ceuvre

» Prestations de second ceuvre

> Essais et mise en service des installations techniques

> Repli du chantier
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Pendant la phase de préparation, le coordonnateur sécurité s'assurera de la gestion des co-activités
et successions de tdches.

Pendant la phase chantier, il s'assurera de I'application des mesures retenues pendant la phase de
préparation.

POINTS PARTICULIERS

L'attention des entreprises est attirée sur |'exécution de l'opération en site occupé. Il sera
nécessaire de maintenir le chantier, les locaux et les véhicules fermés a clé.

MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU CHANTIER

ACCES AU CHANTIER

L'acces au chantier sera réservé aux entreprises agréées et personnes habilitées au sens de la
législation générale du travail. La responsabilité des entreprises est pleine et entiére en ce qui
concerne la protection de leurs ouvrages, matériaux ou matériels contre le vol et les dégradations.

Les personnels des entreprises, y compris les salariés intermédiaires, devront recevoir, le jour de
leur arrivé sur le chantier, une formation pratique et appropriée en matiere de sécurité.

Elle devra porter sur:

> Les conditions de circulation des personnes sur le chantier

> La sécurité pendant |'exécution du travail

> Les dispositions a prendre en cas d'incident, d'accident ou d'incendie
> La situation et le contenu de la bofte de premier secours

ZONE DE CANTONNEMENT

Titulaire du lot DEMOLITION MACONNERIE

Mettre en place et organiser la gestion des bungalows de chantier (sanitaires)
Aménager la zone de chantier

Prévoir les séparations entre la zone de chantier et les services bloc médical
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VOIES ET RESEAUX DIVERS

Réseaux enterrés

Sans objeft.

Voirie du chantier

Les acceés au chantier se feront par les voiries existantes susceptibles de recevoir les surcharges
routiéres habituelles.

Les entreprises devront vérifier les conditions d'accés au site, en particulier les gabarits, les
girations eftc.

Assainissement

MAITRE D'OUVRAGE CESAME

Réaliser les réseaux provisoires EU et EP a partir des ouvrages nécessaires d |'assainissement des
aires de sol, a I'évacuation des EU et eaux vannes en provenance des installations de chantier,

Alimentation en eau potable

MAITRE D'OUVRAGE CESAME

Réaliser le réseau d'eau potable pour |'alimentation des points d'eau dans les bungalow

Téléphone

MAITRE D'OUVRAGE CESAME

Un poste sera accessible pendant la durée du chantier en convenu pour chaque zone de travail.
Ce poste sera maintenu en service pendant toute la durée du chantier et utilisable sans carte.

En cas de déplacement, une information devra étre faite aupres des entreprises concernées
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Clotures

Titulaire du lot DEMOLITION MACONNERIE

Prévoir la fourniture, la mise en place, |'entretien et la dépose des clotures séparant la ou les zones
de chantier de I'extérieur et des locaux mitoyens.

Vérifier |'état des clotures et des portails par des visites régulieres.

La zone de chantier sera la cour c6té sud devant la zone de chantier

Signalisation

Titulaire du lot DEMOLITION MACONNERIE

Prévoir la fourniture, la mise en place, I'entretien et la dépose de la signalisation du chantier.
Installer des panneaux ACCES CHANTIER en nombres suffisants.
Installer Panneaux précisant la proximité du chantier sur la voirie.

Prévoir 'affichage réglementaire de chantier.

STOCKAGE ET ENTREPOSAGE

Approvisionhement

Les entreprises prendront toutes les dispositions pour que les approvisionnements sur le chantier
se fassent dans le respect des régles de sécurité, a savoir:

» Informations des fournisseurs sur les personnes a contacter sur le chantier et les modalités
pour accéder au chantier

> Contrdle du stockage de matériaux ou du matériel livré;

> Les cheminements des matériaux devront étre convenus avec le maditre d'ceuvre et le
coordonnateur SPS
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Stockage

Les stockages de matériaux ou de matériel ne pourront se faire qu'a I'intérieur de I'enceinte du
chantier.

A la demande des entreprises, les zones de stockage seront réparties en fonction des possibilités
du chantier en accord avec le coordonnateur.

Les aménagements des magasins et la protection contre |'incendie sont a la charge de |'entreprise
utilisatrice.

Le stockage des produits dangereux dans les locaux en sous-sol n'est pas autorisé.
Les fiches techniques concernant les produits dangereux seront fournies au coordonnateur.

Un calendrier hebdomadaire des livraisons et une définition des colisages permettra a chacun de
travailler dans des conditions suffisantes.

ELIMINATION ET EVACUATION DES DECHETS

Procédure générale

Titulaire du lot TOUS LES LOTS

Assurer L'évacuation journaliere les déchets et gravas durant toute la durée du chantier.

Chaque entreprise est chargée d'assurer quotidiennement le nettoyage de ses zones de travail et
d'acheminer |'ensemble de ses déchets jusqu'aux bennes par tout moyen adapté ou I'évacuation en
décharge publique

L'évacuation par les trémies est interdite. (Sans objet)
En cas de manquement d'une entreprise, le coordonnateur pourra demander a une entreprise
spécialisée de procéder au nettoyage aux frais de |'entreprise défaillante ou affectée aux

dépenses communes.

Le briilage des matieres est interdit sur le chantier.
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Matiéres et substances dangereuses.

Chaque entreprise utilisatrice de substances et de matieres dangereuses fera son affaire de
I"évacuation des emballages, produits souillés et autres éléments pollués, suivant les indications du
fabriquant portées sur la fiche de données de sécurité NF T 01-100.

Les matériaux dangereux employés (colles, solvants, peintures...) le sont de fagon ponctuelle et en
petite quantité. Chaque entreprise utilisatrice se chargera de leur évacuation et de leur traitement
et remettra au mditre d'ouvrage une copie du B.S.D.I.

Autorisation

Sans objet

INSTALLATION DU CHANTIER

Plan d'installation de chantier

Sans objet

REGISTRE DE SECURITE

Les registres de sécurité tels que
v" Registre d'observations
v' Registre de |'inspection du travail
v' Registre des contrales techniques

Sont conservés sur le chantier par chaque entreprise. Ils sont mis a disposition des organismes de
prévention et du coordonnateur.

Seul le registre journal est conservé par le coordonnateur.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Les entreprises sont tenues de fournir a leur personnel et de veiller a I'utilisation par son personnel
des protections individuelles.
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Ainsi que leur maintien en bon état d'utilisation suivant le décret du 08/01/65 et les textes
d'application et annexe au décret 93 41 du 11/01/1993 codifié dans les articles R 233 1 et suivants
du code du travail.

Sur le chantier :

>

Port du casque obligatoire sous I'emprise de I'évolution des engins lors de travaux de
terrassements ou de levages de charge.

Le port des chaussures de sécurité obligatoire.

Les lunettes pour tous travaux de sciages ou de découpages.

Des vétements adaptés aux travaux spéciaux, genouilleres, etc.

Le port du masque anti-poussiere et du casque antibruit pur tous travaux de

démolition ou a proximité de travaux bruyants dépassant les 85 dba.

Le port de masque spécifique FP3 et de gants pour les travaux avec utilisation de
produits dangereux.

Le port de 3 masques filtrants FFP3 et de combinaison de travail et de gants

jetables pour tous travaux de retrait de matériaux en amiante.

Le port de harnais de sécurité conforme a la horme NF EN 363 est obligatoire pour
tous les travaux en hauteur ne permettant pas la mise en place d'une protection
collective.

Pour tous travaux réalisés a réaliser dans I'environnement des engins, le personnel en
place sera équipé d'un gilet de sécurité haute protection de classe IT.

Les opérateurs qui interviennent sur les réseaux d'assainissements devront &tre a
jour des visites médicales et des vaccinations réglementaires.
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LOCAUX DE CHANTIER

LOCAUX VESTIAIRES ET SANITAIRES

Ces locaux devront étre en état de fonctionnement avant le début des travaux; ils seront
convenablement éclairés, chauffés et aérés.

Titulaire du lot DEMOLITION MACONNERIE

Installer Les locaux sanitaires en nombre et équipements suffisants en fonction de lI'effectif du
chantier.

Les locaux SANITAIRES devront étre nettoyé périodiquement afin d'assurer I'hygiéne de ces
locaux.

LocAUX BUREAUX ET REUNION

Titulaire du lot CESAME

Installer les locaux bureaux et réunion, en nombre et équipements suffisants en fonction des
besoins dans la zone sous-sol a proximité du chantier.

Ces locaux devront disposer de moyens d'éclairage et téléphone pendant la durée du chantier

CIRCULATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES

Les entreprises doivent mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour permettre une circulation
horizontale et verticale en toute sécurité pour |'ensemble des intervenants du chantier et, cela
jusqu'au terme de leurs prestations (y compris celles qu'elles sous traitent).

Titulaire du lot COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES

Les circulations horizontales devront étre éclairées afin d'assurer les cheminements en sécurité et
dans les zones aveugles.
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MESURES LIEES A L'INTERACTIVITE ET AUX PROTECTIONS COLLECTIVES

INTERACTIVITE

Dispositions générales
I| appartiendra a |I'entreprise génératrice de nuisances telles que; bruit, émanation de vapeurs ou
de poussiére, de mettre en ceuvre les moyens nécessaires a la mise sécurité des autres
intervenants. A cet effet, I'utilisation de dispositifs de protection collective sera privilégiée plutot
que le recours aux protections individuelles.

> Dans les locaux confinés ou insuffisamment ventilés ;

> Les moteurs d essence sont interdits ;

» L'utilisation de matériel a moteur électrique primera sur celle des moteurs thermiques.

Travaux superposés

Le coordonnateur, en liaison avec le maitre d'ouvrage s'assurera que la programmation des travaux
évite les superpositions et les juxtapositions directes des tdaches et a défaut, que des moyens de
protections efficaces soient prévus et mis en ceuvre effectivement.

Lorsqu'il ne sera possible d'éviter les superpositions de travaux par un décalage des interventions
des entreprises concernées, |'entreprise située en partie haute devra prendre les dispositions
nécessaires pour installer et entretenir un dispositif physique permettant de supprimer le risque
de chute de matériel et de matériaux engendrés par cette superposition.

Mesures propres aux travaux de terrassements

San objet

PROTECTIONS COLLECTIVES PROVISOIRES

Principe général

Chaque entrepreneur ayant a intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit le titre auquel il
intervient, devra s'assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées a ces
travaux. Si tel n'est pas le cas, il aura a sa charge et a ses frais, la mise en place de dispositifs
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nouveaux et complémentaires pour assurer la protection collective de son personnel, ainsi que le
maintien et |'entretien de ces nouvelles protections.

Les protections collectives seront étudiées par |'entreprise de gros ceuvre en collaboration avec
les autres entreprises et le coordonnateur de maniere a rechercher une utilisation commune pour
un maximum d'intervenants.

Dépose par une entreprise des protections collectives

Dans le cas ol une entreprise devrait déplacer les protections collectives pour les besoins de ses
travaux, elle devra les remplacer pendant ses interventions par un dispositif assurant une
protection équivalente pour |'ensemble des personnes qui interviennent sur le chantier.

Chaque entreprise devra, a |'issue de ses interventions, rétablir sur les lieux de son intervention un
degré de protection au moins équivalent a celui mis en place initialement.

Le Coordonnateur pourra, en cas de manquement a la sécurité par une entreprise, demander que

soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de travail aux frais de
I'entreprise défaillante.

Cas particulier des travaux de remplacement de menuiserie avec risques de chute.

Pour la réalisation des travaux de menuiserie extérieure, |'attention de |'entreprise est attirée sur
I'avantage présenté par |'utilisation des dispositifs permanents de sécurité a installer sur |'ouvrage
eny fixant la protection collective nécessaire pour les travaux de |'entreprise.

ECHAFAUDAGES PLATES- FORME DE TRAVAIL DESSERTES

Echafaudages généralités

L'entrepreneur doit mettre a la disposition de son personnel des échafaudages convenables pour
tout travail ne pouvant tre exécuté de plein pied.

Les échafaudages fixes doivent €tre construits de maniere a supporter les charges auxquelles ils
sont soumis, résister a la poussée des vents et installés sur une surface stable et sans
encombrement.

Mise en ceuvre, entretien et vérification suivant les prescriptions du titre VII du décret du
08/01/1965 (hauteur de garde corps 1.10 m avec des recoupements a mi hauteur plus plinthes).

Ils devront répondre a la norme NF HD 1000(P93-500) et &tre monté en sécurité a l'aide
d'éléments spécifiques.
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La périphérie de la construction devra &tre soigneusement compactée, remblayée et sans
encombrement de matériaux (gravois) pour assurer la stabilité de |'échafaudage et la sécurité des
utilisateurs.

Utilisation d'échafaudage

Les échafaudages seront équipés de dispositif permettant l'accés a chaque plateau par l'intérieur
de I'échafaudage (échelle a demeure et trappe d'acces a la fermeture automatique).

En cas de prét de matériel a une entreprise, cette derniere a pour obligation avant son utilisation
de vérifier sa conformité suivant les prescriptions du décret du 08/01/1965 et mis en ceuvre de la
fiche de réception d'échafaudage avec date dutilisation et nom de I'entreprise utilisatrice.

L'entreprise prendra toutes dispositions afin de préserver Ienvironnement d'éventuelles
projections (poussiére, gravois, eau, peinture, chutes d'objets etc.).

L'entreprise utilisatrice prendra toutes dispositions pour baliser I'échafaudage sur sa périphérie en
retrait de 1 metre.

Echafaudages roulants

Ils doivent €tre équipés de blocage de roues et de contreventements pour une élévation supérieure
a 3 metres de hauteur et tre amarrées en point haut a chaque fois que possible

Des plateformes de déserte seront installées a coté des plans de travail des échafaudages pour
permettre une manutention ergonomique et éviter les surcharges sur plans de travail.

Des désertes pour approvisionnement des matériaux sur les planchers seront aménagées dans les
ouvertures et protégés contre les risques de chutes de hauteur.

L'entreprise titulaire du lot TOUS LOTS

Lors de I'utilisation et l'installation d'échafaudages veiller :

A la conformité aux plans et notice de montage du constructeur.
A la stabilité des appuis au sols des montants.

Aux amarrages sur la surface, au serrage des boulons de fixation et a la fixation des plateaux sur
les fraverses.

Au respect de la distance maximale de 20 cm entre entre le plancher et la construction.
A la continuité des gardes corps, avec lisse sous lisses et plinthes.

A la pose de plateau avec échelles d'accés et trappes sur chaque fagade.
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MANUTENTIONS MANUELLES

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'il convient de prendre les mesures
nécessaires d'organisation de chantier afin de limiter au maximum le recours aux manutentions
manuelles.

Les manutentions verticales devront &tre organisées de fagon a étre compatibles avec
I'organisation générale du chantier.

ENGINS DE LEVAGE

Installation

Les entreprises tiendront compte dans leur installation de grues des dispositions de la circulaire
ministérielle du 09.07.1987, de la note technique du 06.03.1991 classe TE1 161 texte n° 195 du
ministére du travail et de la recommandation CRAM du 18.11.1987, n° 373 du 15.11.1995 et n° 377
du 05.11.1996 et de la recommandation R372.

Les entreprises devront également tenir compte des dispositions des nouvelles introduites par le
décret 98-1084 du 02.12.1998 relatif aux mesures d'organisation et aux prescriptions techniques
auxquelles est subordonnée |'utilisation des équipements de travail.

Grues a tour

L'utilisation des appareils de levage est réglementée par le décret n° 47-1592 du 23 aolit 1947.
Pour les industries du batiment et des travaux publics, il convient, en outre, de se conformer au
titre IT du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

Les conditions de vérification des appareils sont fixées par |'arrété du 16 aolit 1951 et les textes
postérieurs qui s'y rapportent.

L'entreprise s'assurera des conditions de stabilité de |'appareil de levage en fonction de la nature
du sol sur lequel il sera implanté.

Grues mobiles

L'utilisation de ces appareils est réglementée par les textes cités au premier alinéa de I'article
précédent.
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Les entfreprises devront rechercher une utilisation commune des grues mobiles afin de supprimer
les risques d'interférence entre les engins de levage.
Un programme d'intervention sera soumis au coordonnateur par les entreprises utilisatrices.

Appareils de levage des personnes

Les entreprises utilisatrices de ce type de matériel pour la réalisation de travaux en élévation
tiendront compte des nouvelles dispositions (applicables a compter du 1 janvier 2000) introduites
par le décret 98-1084 du 02.12.1998 (article R233-13-3) et |'arrété du 02.12.1998. Ces travaux ne
doivent €tre réalisés qu'avec des appareils spécialement congus pour le levage des personnes ou
tous autres moyens d'acceés et de travail siirs.

MOYENS COMMUNS DE MANUTENTION

Chaque entreprise mettra en place les moyens nécessaires pour |'acheminement des matériels et
matériaux sur la zone de travail.

Les salariés chargés de la conduite des engins de levage ou des élévateurs de personnel devront
etre détenteurs d'une habilitation de conduite.

Utilisation des grues

Il est rappelé que:

Lorsqu'une entreprise met des matériels a la disposition d'une autre entreprise, ils doivent &tre en
bon état.

La mise a disposition des grues aux autres corps d'état devra faire |'objet d'un accord préalable
auprées de |'entreprise titulaire du lot 1 et n'étre autorisée que si la conduite de ces appareils de
levage est exclusivement confiée au grutier habituel. Tous les appareillages de levage ( chadines,
sangles, élingues..) nécessaires a la manutention seront fournis par |'entreprise utilisatrice qui
assurera la direction de la manceuvre par une personne diiment habilitée par |'entreprise
utilisatrice et agréée par |'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre.

Chaque entreprise utilisatrice assurera |'aménagement des plates formes de réception et
I'affichage systématique des charges admissibles.

AMARRAGE DES MOYENS DE MANUTENTION

Charges admissibles sur |'ouvrage

Sur demande d'une entreprise désirant installer ou amarrer un dispositif provisoire de chantier
pour le levage, la manutention ou |'accrochage de matériaux ou matériels, |'entreprise a qui
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incombe, dans le cadre de son marché de travaux, |'étude et la réalisation de |'ouvrage support lui
communiquera les charges admissibles de |'ouvrage considéré.

Agrément des projets d'installation de moyens de levage provisoires et procédure de
mise en ceuvre

Les demandes d'installation de dispositif de levage, de manutention ou d'accrochage de matériaux
ou de matiéres seront transmises au coordonnateur et a |'entreprise chargée des installations
communes. Apres leur accord sur le principe d'installation proposé, |'entreprise solliciteuse devra
effectuer a ses frais une note de calcul ou une notice d'utilisation de |'ouvrage support par
I'entreprise ayant réalisé cet ouvrage support.

Aprés accord de |'entreprise ayant réalisé |'ouvrage support, |'entreprise solliciteuse pourra
mettre en place le dispositif projeté. Elle prendra en charge I'installation de son dispositif, les
modifications de |'ouvrage support éventuellement nécessaires, la réception par un organisme
agrée, |'enlévement de son dispositif apres usage et les remises en état de |'ouvrage support.

VERIFICATION DES APPAREILS DE LEVAGE

L'ensemble des installations de levage, des appareils de levage et d'élévation du personnel devra
etre vérifié conformément aux textes en vigueur (notamment I'arrété du 9 juin 1993 du ministére
du travail) préalablement a leur mise en service sur le chantier.

Une copie des rapports de vérification, en état de validité, devra tre communiquée sur sa demande
au coordonnateur.

AMIANTE

Rappel des obligations du propriétaire du batiment.

Décret n° 96-97 du 7 février 1996, arrété du 7 février 1996

Rappel des obligations des entreprises

Décret N° 96-98 du 7 février 1996, arrété du 14 mai 1996 modifié par le décret n° 2001-840 du
13/09/2001

Matériaux concernés

Aucun composant repéré / Voir le rapport SOCOTEC du 23 avril 2004
A disposition au service Plans et Travaux du CESAME
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES PROVISOIRES

GENERALITES

L'ensemble des installations électriques provisoires devra respecter notamment les prescriptions
du décret du 14/11/1988 et de la norme NFC 15100 Basse tension.

Ces installations devront étre vérifiées par un organisme agréé suivant NFP 03.001, et ce a la
charge de I'entreprise du lot.

PRESTATIONS EXTERIEURES AUX CONSTRUCTIONS

Lors des déposes d'installations de courants forts ou faibles sur le chantier s'assurer qu'il n'y
a aucune incidence sur le fonctionnement des installations d'éclairage, d'électricité des locaux
mitoyens.

ALIMENTATION DES LOCAUX DE CHANTIER

Titulaire du lot COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES

Fourniture et entretien des armoires électriques de chantier.

Ces installations devront &tre adaptées a I'évolution des travaux afin d'assurer |'éclairage des
circulations et des zones aveugles.

EQUIPEMENT DES BATIMENTS EN TRAVAUX

Les utilisateurs devront se brancher sur les prises extérieures. Tout branchement a |'intérieur de
I'armoire est interdit; chaque armoire comportera au moins une prise 32 A.

Comprendra au moins une armoire électrique de chantier par niveau.

L'alimentation depuis les armoires de distribution jusqu'a |'appareillage de chantier incombe a
chaque entreprise.

Les prolongateurs de raccordement utilisés en aval des coffrets de distribution devront, pour les
entreprises &tre du type HO7 RNF et avoir une longueur inférieure ou égale a 25 m.
Les prises et fiches domestiques seront interdites.
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L'outillage portatif électrique devra tre en bon état et conforme au décret du 14/11/1988. Il sera
obligatoirement classe 3 TBT ou classe 2 double isolation.

Les extrémités de cdables devront posséder une isolation a I'endroit de la jonction aux appareils.

Les armoires et les coffrets seront équipés d'un dispositif de protection différentielle de 30 mA.
L'éclairage des postes de travail est a la charge de chaque entreprise.

Les baladeuses seront conformes aux dispositions de la norme NFC 71.008. Elles comportent une
poignée isolante et un panier.

ORGANISATION DES SECOURS

Un poste téléphonique demeurant accessible au personnel pendant la durée des travaux sera
installé. I| devra permettre I'appel des numéros d'appel d'urgence sans l'usage de piece ou de carte
téléphonique.

Chaque entreprise devra disposer, a demeure sur le chantier, a un endroit prédéterminé et connu
des salariés, d'une ou plusieurs trousses de premier secours.

Chaque entreprise devra mettre en place les moyens de premiére intervention contre l'incendie,
(extincteur adapté a la nature du risque) dans les endroits suivants :

v Magasins ol sont entreposées des substances pouvant générer un risque d'incendie,

v Au niveau des postes de travail ol peuvent &tre manipulées des substances classées
explosives, comburantes ou extrémement inflammables au sens de l'article R 231-51 du Code
du travail,

v" Dans les cantonnements.

Les consignes de sécurité sont jointes a ce document ; Elles seront affichées dans le bureau de
chantier a proximité du poste téléphonique.
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LE COORDONNATEUR

MISSION

Organiser entre les différentes entreprises (y compris les entreprises sous- traitantes) :
v La coordination de leurs activités simultanées ou successives,
v' Les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels,
v Leur information mutuelle et I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité.

Accueillir chaque entreprise et procéder préalablement a son intervention a une inspection
commune au cours de laquelle sont précisées toutes les consignes a observer ou d transmettre.

Communiquer a chacun des entrepreneurs, appelés a intervenir sur le chantier, les noms et adresses
des entrepreneurs contractants,

Veiller a I'application correcte des mesures de coordination définies par la notice SPS.
Compléter le dossier d'Intervention Ultérieure sur l'ouvrage (D.I.U.0.).

Prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes habilitées puissent accéder au
chantier.

AUTORITE ET MOYENS

Au cours de sa mission, le coordonnateur pourra :
Faire des observations directes aux intervenants qui ne respectent pas leurs obligations,

Faire des observations au cours des réunions de chantier avec inscription au compte rendu en cas
de non prise en compte des observations directes, porter au registre journal, les observations ou
notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maitre d'ouvrage ou a tout autre intervenant
sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse
éventuelle,

Demander, le cas échéant, au maitre d'ouvrage I'arrét de tout ou partie du chantier.

Ces observations ou notifications font |I'objet en toute circonstance d'une mention au registre
journal de la coordination.
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REGISTRE JOURNAL DE LA COORDINATION

Le Coordonnateur consigne sur le registre journal de la coordination, au fur et d mesure du
déroulement de l'opération :

v Les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les
observations particuliéres qu'il fait viser par les entreprises concernées.

v' Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au Maftre d'ouvrage, au
Mditre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il faut viser dans chaque cas
par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle.

v' Des quil en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
cocontractants et sous- traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun
d'eux sur le chantier et tenue a jour.

Il présente le registre journal sur leur demande, au mattre d'ceuvre, d I'Inspection du Travail, a la
CRAM, a 'OPP.B.TP et aux membres du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des

Conditions de Travail lorsque celui- ci est constitué.

Le registre journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cing années a compter
de la date de réception de I'ouvrage.(5Art. R 239-19 du Code du Travail).

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES

Les entreprises, titulaire ou sous- traitants, auront |'obligation principale d'appliquer la notice
sécurité protection santé et de coopérer avec le coordonnateur désigné par le mditre d'ouvrage
dont la mission consiste a prévenir les risques en matiére de santé et de sécurité résultant de
I'intervention simultanée ou successive de plusieurs intervenants indépendants et de prévoir
I'utilisation de moyens communs de sécurité entre eux.

A cet effet, les entreprises sont tenues de fournir au coordonnateur toutes les informations
requises sur le déroulement de leurs travaux et leurs éventuelles modifications. Elles tiendront
compte dans leur organisation des prescriptions formulées par le coordonnateur.

Inspection commune

Avant toute intervention sur le chantier, I'entreprise s'oblige a procéder a une inspection commune
avec le coordonnateur au cours de la quelle sont précisées les consignes a observer ou a
transmettre et les observations particulieres de sécurité et de santé prises pour |'ensemble de
I'opération. L'entreprise s'engage a répercuter cette obligation a tous ses sous- traitants.

Cette inspection commune se déroulera selon une procédure d'accueil spécifique. Elle fera I'objet
d'un compte- rendu.
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Transmission des informations

L'entreprise devra impérativement transmettre au coordonnateur avant [lintervention sur le
chantier :

La description de son mode opératoire détaillé incluant les dispositions et moyens pris pour
assurer la sécurité dans I'exécution.

En cours de chantier :

En cas de sous-traitance d'une partie de leurs prestations, les entreprises suivront la
procédure définie ci- apres :

Obtenir I'accord du mattre d'ouvrage.
Etablir I'attestation en cas de sous-traitance et |'adresser au Coordonnateur.

Registre Journal de la Coordination

L'entreprise devra répondre, dans les délais prescrits, aux mises en demeure inscrites dans le
Registre Journal de Coordination.

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE

OBJET

Un dossier d'intervention ultérieure sur |'ouvrage doit €tre mis en ceuvre en application de la loi n°
93-1418 du 31/12/1993 tant en phase conception qu'en phase réalisation de I'ouvrage, en matiére
de lutte contre les accidents du travail.

Le DIUO rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques de
nature a faciliter I'entretien et la maintenance de |'ouvrage dans sa phase exploitation, ainsi que
les remplacements ou les remises en état.

Ce dossier indique également, lorsqu'ils ont été aménagés a cet effet, les locaux techniques de
nettoyage et les locaux sanitaires pouvant tre mis a la disposition du personnel chargé des travaux
d'entretien.
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PREPARATION

La nature des techniques de mise en ceuvre employées ou des matériaux et équipements fournis
ainsi que leurs conditions particuliéeres d'implantation ou d'environnement peuvent engendrer des
obligations d'entretien ou de maintenance spécifique qui devront tre identifiées

Cette identification devra &tre complétée par des dispositions et des moyens d'intervention
intégrés de fagon a assurer la sécurité collective des intervenants conformément aux principes
généraux de prévention.

CONSTITUTION

Le coordonnateur est chargé de constituer le DIUO a partir des données et prévisions établies par
le concepteur et des prestations réalisées par les entreprises.

Pour ce qui les concerne, les entreprises devront fournir les éléments ci-apres, nécessaires a la
tenue du D.I.U.O.

Tout plan, fiche ou document technique qu'elles jugeront utiles pour les interventions ultérieures
sur leurs prestations.

Ces documents seront transmis au maitre d'ceuvre et au coordonnateur dans les deux semaines
précédant la réception des travaux.

CONSIGNES DE SECURITE INCENDIE ET ACCIDENT
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CONSIGNES A SUIVRE EN CAS D'INCENDIE
CONSIGNES A OBSERVER

1 - GARDEZ VOTRE SANG FROID :
. e criez pas pour ne pas affoler
. mditrisez-vous pour agir vite
et en allant vers le téléphone le plus proche pour donner |'alerte :

2 - FERMEZ RAPIDEMENT LES PORTES :
des couloirs et des chambres de malades, ceci pour éviter la propagation du feu, des fumées, des gaz
toxiques et de la chaleur.

3 - DONNEZ L'ALERTE PAR LE 7200

Par le téléphone de chantier :

- faites le 7200 pour les secours

- Ici le chantier Pole 5dala 6 EST
Nature de l'accident Feu Malaise accident du travail
-Prévoyez un point de rendez-vous

4 - EFFECTUEZ LES PREMIERS GESTES DE SECOURS

5 - ATTAQUEZ LE FEU avec les extincteurs appropriés :
. Feux de PAPIERS, LINGE, CARTONS : extincteurs a EAU PULVERISEE
. feux de LIQUIDES inflammables )
. feux d'ORIGINE ELECTRIQUE) extincteurs C O 2

6 - PROTEGEZ-VOUS :
. contre le rayonnement des flammes :
Placez-vous derriere |'ECRAN formé par le JET de I'extincteur.
. contre les fumées - les GAZ toxiques - la raréfaction de |I'OXYGENE :
Déplacez-vous la TETE le plus prés possible du SOL.
Rampez si nécessaire.

7 - ATTENDEZ LES SECOURS AU POINT DE RENDEZ VOUS

CONSIGNES PARTICULIERES
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