CENTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN

CENTRE HOSPITALIER
de Ste GEMMES S/LOIRE
BP 50089
49137 LES PONTS DE CE CEDEX

Tel. : 02.41.80.79.84
Fax: 02.41.80.78.47

PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE MAITRISE D’(EUVRE
POUR LA CONSTRUCTION D'UNE UAO (UNITE D'ACCUEIL
SPECIALISEE)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
N° 110029

du 28 décembre 2011

Date limite de réception des offres :
30 JANVIER 2012 a 17 HEURES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres comprend 20 feuillets numérotés de 1 a 21

Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres Janvier 2006




Article 1

Article 2

2.1
2.2
2.3

Article 3

Article 4

Article 5

5.1
5.2
5.3

Article 6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Article 7

7.1

7.2
7.3

SOMMAIRE

CONTENU DE LA MISSION

AUTRES INTERVENANTS LIES A LA MAITRISE D OUVRAGE

Contrdleur technique
Coordonnateur santé sécurité
Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

REALISATION DES TRAVAUX
(choix du maitre d’ouvrage, rappels de contraintes réglementaires)

ETUDES D’AVANT PROJET A PROJET ET D’EXECUTION

ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE
TRAVAUX

Dossier de consultation des entreprises
Consultation des entreprises et analyse des offres
Projet de marchés de travaux

DIRECTION DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAUX, EXAMEN DE
CONFORMITE ET VISA DES ETUDES D’EXECUTION DES ENTREPRISES, SUIVI DE
CHANTIER

Période de préparation, programme d’exécution des travaux

Documents d’exécution, proposés par les entreprises

Suivi de I’exécution des travaux

Ordres de service

Modifications de nature ou de codt des prestations définies dans les marchés de travaux
Diffusion des documents pendant le chantier

Décomptes mensuels et décompte général des marchés de travaux

ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR :

. Opérations de réception (y compris DOE)
. Garantie de parfait achévement

Réception
Dossier des Ouvrages exécutés (D.O.E)
Garantie de parfait achévement

ANNEXE AU CCTP

Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres Décembre 2011



ARTICLE 1 - CONTENU DE LA MISSION

Par référence au décret n°® 93-1268 du 29 novembre 1993 et a ’arrété du 21 décembre 1993, cette
mission de maitrise d’ceuvre :

- concerne des ouvrages de batiment en construction neuve

- est une mission de base composée suivant les prescriptions de ’article 5 du décret n® 93
- 1268 avec :

e D.Q.O. (dossier Quantitatif des Ouvrages)
e Sans étude d’exécution
e Etendue a 'OPC

Mission de base sans études d’exécution
Le contenu de la mission de base est obligatoirement le suivant :

Eléments normalisés constitutifs Sigles
= Avant-projet sommaire APS
= Avant-projet définitif APD
= Etudes de projet PRO
= Assistance apportée au maitre de 1’ouvrage pour la passation des

contrats de travaux ACT
= Examen de conformité VISA
= Direction de I’exécution du contrat de travaux DET
= Assistance apportée au maitre de 1’ouvrage lors des opérations de

réception et pendant la période de garantie de parfait achévement AOR

Chaque phase d’étude fera 1’objet d’une réunion de coordination entre le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre.

D’autres réunions peuvent étre nécessaires, a ’initiative du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Cet ouvrage sera classé dans le domaine B3 avec un coéfficient de complexité de 1.

ARTICLE 2 - AUTRES INTERVENANTS LIES A LA MAITRISE D OUVRAGE

2.1 Contréleur Technique
Le maitre d’ouvrage prévoit de se faire assister par un controleur technique ; sa mission portera au
minimum sur la sécurité des personnes et la solidité des ouvrages.

Que ce soit au stade des études, de 1’exécution des travaux ou de la réception, I’intervention d’un
controleur technique ne décharge en rien le maitre d’ceuvre de ses responsabilités et de ses
obligations. La mission du controleur technique est définie suivant le C.C.T.G applicable aux
marchés de contrdle technique, introduit par le décret n® 99-443 du 28/05/99.

A chaque phase d’études, en application de I’article 10 du décret du 28 mai 1999, en tant que
constructeur investi d’une obligation de résultat par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre doit, de
sa propre initiative, donner suite aux avis, observations, remarques, mises en garde, etc... émanant
du contréleur technique. Le maitre d’ceuvre doit, en cas de besoin, demander des instructions au
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maitre d’ouvrage en explicitant clairement les raisons qui rendent nécessaires 1’intervention de ce
dernier.

Au stade de I’exécution des travaux, le controleur technique a pour mission de s’assurer que les
veérifications techniques incombant a chacun des constructeurs (maitre d’ceuvre, entreprises)
s’effectuent de maniére satisfaisante et il en rend compte au maitre d’ouvrage.

Dans le cadre de sa mission, le controleur technique ne s’adresse pas directement aux entreprises ; il
adresse ses avis, rapports, etc... au maitre d’ouvrage avec copie au maitre d’ceuvre. Au vu des avis,
rapports, etc... du contrleur technique, le maitre d’ceuvre a seul pouvoir pour donner les directives
qu’il juge utiles aux entreprises. Toute demande de justificatif (document) émanant du contrdleur
technique doit étre satisfaite.

2.2 Coordinateur « sécurité et santé »

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes personnes qui interviennent sur un
chantier de batiment, le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordonnateur sécurité santé
doivent mettre en ceuvre les principes généraux de prévention tant au stade des études que de la
réalisation des ouvrages (extrait de la loi n°® 93-1418 du 31/12/1993).

Conformément au décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, un coordonnateur sera désigné par le
maitre d’ouvrage au début des études.
Le coordonnateur doit en phase conception :
- Veiller a la mise en ceuvre des principes généraux de prévention :
. Choix architecturaux,
. Procédés d’exécution.

Objectif :

- Protection collective intégrée pour travaux d’exécution et d’entretien — maintenance :
. structure,

. facades, toitures-terrasses,

. ascenseurs,

. équipements techniques,

.etc....

Elaborer le Plan Général de Coordination (PGC),
Constituer le dossier d’intervention ultérieure sur 1’ouvrage,
Ouvrir le registre-journal,

Définir les régles du chantier en matiére :

. de protections collectives, )

. d’appareils de levage, ) mise en place
. d’acces provisoire, ) utilisation

. d’installations générales. ) financement

Le coordonnateur doit en phase réalisation :

- Veiller a la mise en ceuvre des principes généraux de prévention,
Organiser la coordination des activités des entreprises :

. superposition, juxtaposition de taches,

. installations générales,

. matériels,

. circulations horizontales et verticales.

préciser aux entreprises les consignes « sécurité-santé »,

procéder avec chacune des entreprises a une visite préalable du chantier,
examiner et harmoniser les PPSPS,
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- veiller a I’application correcte des mesures de coordination retenues,

- tenir a jour et adapter le PGC,

- veiller a ’application du PGC,

- compléter, si nécessaire, le dossier d’intervention ultérieure sur 1’ouvrage,

- présider le CISSCT dont le maitre d’ceuvre fait partie (pour les opérations de niveau I),
- prendre les dispositions nécessaires pour contrdler I’acces des personnes sur le chantier.

11 s’agit en ’occurrence d’une mission de niveau 2

Le coordonnateur santé-sécurité est invité a toute réunion organisée par le maitre d’ouvrage ou le
maitre d’ceuvre, et il est destinataire du compte-rendu de la réunion.

Si le coordonnateur santé-sécurité souhaite 1’organisation d’une réunion spécifique a sa mission, il
s’adresse au maitre d’ouvrage pour arréter avec ce dernier les modalités d’organisation. Dans ce
cas, le coordonnateur santé-sécurité établit et diffuse le compte-rendu.

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. Le maitre d’ceuvre est étroitement informé,
surtout en cas de difficultés, étant rappelé que le maitre d’ceuvre dispose du fait des stipulations du
marché de travaux passé entre le maitre d’ouvrage et les entreprises :

- de quelques pouvoirs directs de mise en demeure a l’encontre des entreprises ne
respectant pas leurs obligations,

- du pouvoir (et de I’obligation) de proposition au maitre d’ouvrage de mettre en ceuvre les
moyens coercitifs contractuels (dont I’interruption des travaux, en cas de nécessité),

- du pouvoir de délivrer des ordres de service (aprés acceptation du maitre d’ouvrage)
pour commander des prestations non prévues au marché de travaux et qui s’avereraient
indispensables.

En cas de besoin, le maitre d’ceuvre consulte le coordonnateur lors de 1’analyse des offtres.

Le maitre d’ceuvre reste responsable du suivi, de la bonne exécution des travaux et de la maitrise
des codts.

Le démarrage des travaux n’est possible qu’aprés que le coordonnateur ait informé le maitre
d’ceuvre du bon établissement des PPSPS. Ainsi, le démarrage des travaux ne sera effectif qu’apres
que les obligations édictées a ’article R 238-40 du code du travail soient remplies.

Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur ou tient a sa disposition dans la salle
de réunion de chantier :

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
- laliste tenue a jour des personnes autorisées a accéder au chantier,

- le calendrier détaillé d’exécution,

- les plans d’exécution et de chantier.

A chaque phase d’études et pendant toute la durée de sa mission, le maitre d’ceuvre donne suite aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre maitrise d’ceuvre et coordination SPS est
soumis au maitre d’ouvrage.
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Le coordonnateur santé sécurité dispose de tous les pouvoirs d’interventions directes aupres des
entreprises (et de tout autre participant a I’opération) qui lui sont donnés par le code du travail.

Le coordonnateur doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai et par tous les
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail, et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier.

Le coordonnateur santé-sécurité a les pouvoirs d’interventions directes aupres des entreprises, qui
lui sont donnés par les marchés de travaux passés entre le maitre d’ouvrage et les entreprises. Il a

participé a 1’¢laboration de ces marchés de travaux au travers de ses interventions lors de la mise au
point du D.C.E.

En cas d’urgence et de danger grave, le coordonnateur santé-sécurité peut donner I’ordre écrit a une
entreprise d’arréter I’exécution de ses travaux.

2.3. Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier » (sans objet)
Le maitre d’ceuvre incluera la prestation de coordonnateur O.P.C. dans sa mission de base.

ARTICLE 3 - REALISATION DES TRAVAUX
(choix du maitre d’ouvrage, rappels de contraintes réglementaires)

Le maitre d’ouvrage a retenu un mode d’attribution des marchés de travaux par lots séparés a prix
globaux forfaitaires.

Le maitre d’ceuvre propose la décomposition en lots, au plus tard dans le dossier PRO (voir ci-
apres) ; le maitre d’ouvrage arréte la décomposition qu’il retient et qui s’impose au maitre d’ceuvre.

Au stade du dossier DCE (voir ci-apres), la possibilité de variantes a proposer par les entreprises
candidates sera admise.

La procédure de consultation retenue par le maitre d’ouvrage est I’appel d’offres ouvert.
Sécurité et protection de la santé des intervenants sur le chantier du batiment :

- Le maitre d’ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en
matiere de protection de la main-d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de
sécurité sur le chantier. Il tient compte des rapports du coordonnateur sur chaque phase
d’étude,

- Le maitre d’ceuvre doit en particulier, dans le dossier de consultation des entreprises
(DCE), suivant les modalités fournies par le coordonnateur :

. Définir avec précision la répartition entre les différents lots des modalités de mise
en place et d’entretien des équipements d’hygiene et de sécurité :

- voies provisoires d’acces au chantier et de circulation sur le chantier,

- protection contre les intrusions sur le chantier,

- éclairage de ces voies d’acces et de la zone des installations de chantier,
- Sanitaires de chantier,

- Réfectoire,

- Installations électriques de chantier,

- Protections contre les chutes,
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. Fournir un plan masse indiquant la zone réservée aux installations de chantier.

Il assure durant le chantier les prérogatives nécessaires a la sécurité des travailleurs dans le cadre
des dispositions législatives et réglementaires.

Dans tous les cas, pour toute demande modificative ou nouvelle demande (de permis de construire
ou équivalent), le maitre d’ceuvre fournit les documents nécessaires en autant d’exemplaires qu’il
est prévu pour le dossier APS dans le présent marché (et en supplément des exemplaires du dossier
correspondant aux études en cours).

ARTICLE 4 - ETUDE D’PAVANT PROJET A PROJET D'EXECUTION

Chaque phase d’étude fera I’objet d’une réunion de coordination entre le maitre d’ouvrage, le
maitre d’ceuvre, et le contrdleur technique.

D’autres réunions peuvent étre nécessaires, a 1’initiative du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage,
notamment si la réception des dossiers a été faite avec réfaction ou refusée.

A - Etudes d'avant projet

Elles sont concrétisées par :
- undossier « AVANT PROJET SOMMAIRE » APS ,
- un dossier « AVANT PROJET DEFINITIF » APD.

Sont inclues dans 1I’APS, toutes les piéces nécessaires a 1’instruction du projet dans le cadre de la
réglementation du « droit des sols » (permis de construire ou équivalent), dont :

- la formule de demande de Permis de Construire didment complété prét pour étre signé
par le maitre d’ouvrage,

- D’identification et la signature du maitre d’ceuvre sur tous les plans,

- Lanotice de sécurité établie suivant le modele imposé par I’ Administration, et signée par
le maitre d’ceuvre, accompagnée de toute demande de dérogation éventuelle, dans ce
domaine, en mentionnant qu’elle est établie par le maitre d’ceuvre dans le cadre de sa
mission, et qu’il propose au maitre d’ouvrage de I’inclure dans sa demande de permis de
construire (ou équivalent).

Cette notice est établie conjointement avec le contréleur technique notamment au vu de son rapport
sur le dossier APS. Au titre de la coordination SSI, il est établi un document regroupant les zones
(ZD, ZS et ZA) avec présentation pour validation par la commission de sécurité du dossier :

- Les documents exigés par I’article R 4521-2 du Code de I’'urbanisme (modifié par décret
n° 94-408 du 18/05/95 relatif au « volet paysager du permis de construire ») y compris
les photographies définies au 1-A-5° de cet article R 421-2,

- Les documents et la notice exigés par les articles R 521-5, R 421-5-1 (1*" alinéa), R 421-
5-2 du Code de I’Urbanisme (modifié par décret n° 94-86 du 26/01/94 relatif a
I’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des établissements et
installations recevant du public).
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Le dossier APS comporte notamment les éléments suivants :

- Notice descriptive sommaire
. dispositions techniques a envisager
. surfaces des différents espaces
. calendrier de réalisation

- Note concernant 1’estimation financiére
. estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux,
. rapport avec I’enveloppe financicre prévue dans le programme,
. justification et indication du mode de calcul (ratio/m2).
- Documents graphiques avec plans au minimum aux 1/200 et détails éventuels au
1/100.

Dans le cadre de sa mission, le maitre d’ceuvre doit reprendre, sans pouvoir prétendre a une
quelconque rémunération supplémentaire, tout ou partie des études si le projet fait I’objet, de la part
de I’autorité compétente (en matiére de « droit des sols ») d’une décision défavorable ou favorable
avec réserves (et quel que soit I’avancement des études au moment ou cette décision est connue).

Sur demande du maitre d’ceuvre, les délais de la partie de mission (études) en cours au moment ou
cette décision est connue, peuvent étre prolongés par ordre de service du maitre d’ouvrage, dans les
conditions fixées par I’article 15.1 du CCAG.

Dans tous les cas, pour toute demande modificative ou nouvelle demande (de permis de construire
ou équivalent), le maitre d’ceuvre fournit les documents nécessaires en autant d’exemplaires qu’il
est prévu pour le dossier APD dans le présent marché (et en supplément des exemplaires du dossier
correspondant aux études en cours).

Les relevés nécessaires, a 1’exception des sondages complémentaires éventuels nécessaires, sont
inclus dans les études d’avant projet. De méme, la vérification des puissances existantes en
électricité et des débits des réseaux intérieurs font partie de la mission.

Le dossier APD comprend notamment les éléments suivant :

- Notice descriptive (quantité 5)
. tableau des surfaces des éléments du programme,
. principes constructifs de fondation, de structure et dimensionnement a titre
indicatif,
. matériaux préconisés (nature, conditions de mise en ceuvre),
. installations et équipements techniques (avec justificatif pour choix éventuel du
maitre d’ouvrage).

- Note concernant I’estimation financiere (quantité 3)
. estimation financiere définitive du codt prévisionnel des travaux avec justification
du mode de calcul.

- Documents graphiques (quantité 3 ) avec plans au minimum aux 1/100 et détails
éventuels au 1/50. Un CD Rom des pieces graphiques lecture sur Autocad 2000.

Les études APD contiennent si nécessaires les études et le dossier de déclaration pour la protection
de I’eau prévu par les décrets n°® 93-742 et 743 en cinq exemplaires. Cette mission peut étre sous-
traitée a un bureau d’étude a déclarer mais fait partie intégrante de la mission de maitrise d’ceuvre.
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La mission coordination avec les concessionnaires concerne les mises au point techniques de
branchement des réseaux ainsi que la programmation des interventions. Le maitre d’ceuvre doit
définir la gestion du tri des déchets retenu en fonction du programme des travaux et du chantier
(importance, situation géographique et surface de chantier), a partir des traitements et filieres de
traitement et de valorisation existantes sur le département en concertation avec le coordonnateur de
santé et de sécurité.

Les options sont proposées au stade de ’APD afin que le maitre d’ouvrage les choisisse. Une
estimation est a produire au stade de I’APD.

B - Etude de projet

Elles sont concrétisées par un dossier « PROJET » qui contient I’ensemble des documents
techniques (pieces écrites et plans) préts pour étre inclus dans le Dossier de Consultation des
Entreprises (voir article 5.1 ci-apres).

Sur demande du maitre d’ceuvre, les délais de la partie de mission (études) en cours au moment ou
cette décision est connue, peuvent étre prolongés par ordre de service du maitre d’ouvrage, dans les
conditions fixées par I’article 15.1 du CCAG.

L’¢établissement de certains documents PROJET, postérieurement a la conclusion des marchés de
travaux est exclu.

A défaut, la prestation "ETUDE DE PROJET" ferait 1’objet d’une réception avec réfaction et la
mise au point des documents manquant serait confiée aux entreprises dans le cadre des marchés de

travaux, avec visa par le maitre d’ceuvre, dans le cadre de I’élément de sa mission "EXAMEN
CONFORMITE ET VISA DES ETUDES D'EXECUTION DES ENTREPRISES".

Ces documents (pi€ces écrites et plans) sont appelés a devenir contractuels et constituent I’ensemble
des documents établis par le maitre d’ceuvre au titre de sa mission. Les documents d’exécution
seront établis par les entreprises, par leurs propres moyens ou par des prestataires de leurs choix
(apres, dans ce cas, acceptation de ces sous-traitants par le maitre d’ouvrage). Le traitement de ces
documents est explicité article 6.2 ci-apres.

La définition compléete de I’ensemble des équipements visant a mettre 1’établissement ERP en
sécurité, ensemble dit « systeme de sécurité incendie —SSI » suivant norme NF S 61-932 est inclus
dans la mission du maitre d’ceuvre.

Le projet doit, dans tous les cas, donner une définition complete des ouvrages projetés par le maitre
d’ceuvre pour satisfaire a I’obligation de résultat qui est la sienne, a savoir, obtenir la livraison
d’ouvrages répondant aux besoins et exigences du maitre d’ouvrage exprimés dans le programme
de l’opération. Cette définition suffisante pour permettre, le moment venu, aux entreprises
candidates d’établir leurs offres est appelée « solution de base ».

Le dossier projet comprendra notamment :

- Notice descriptive par corps d’état :

. description et repérage de tous les élements du projet, des matériaux préconises et
de leur mise en ceuvre, en correspondance avec les documents graphiques (plans et
détails),

. surface des différents locaux,
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. planning par corps d’état.

- Note concernant les codts :
. estimatif des colts par corps d’état.

- Documents graphiques :
. plans et coupes au 1/50*
. détails significatifs avec une échelle allant du 1/20 au ¥z selon le cas,
. CD Rom des documents graphiques.

L’estimation a produire au stade projet doit étre la confirmation du cout arrété au stade de I’APD.

Une liste indicative de plans d’exécution doit étre si possible établie pour informer les entreprises
des prestations a fournir. En tout état de cause, cette liste est complétée et définitivement établie au
début de la période de préparation.

I1 est précisé que le maitre d’ceuvre devra, dans le cadre de sa mission, participer a la réunion de
syntheése des documents d’entreprises.

Les entreprises désigneront en outre le nombre de bennes avec leur affectation pour le tri sélectif
des déchets de chantiers en fonction du schéma départemental.

Pour améliorer le fonctionnement, le maitre d’ceuvre mettra a disposition des entreprises les plans
architectes et des caracteéristiques techniques suivant le cadre défini en annexe du présent CCTP
pour qu’elles établissent les plans d’exécution.

Signalétique extérieure et intérieure :

- En phase projet, un plan masse et un plan intérieur de couleur localisera les fléchages
avec différenciation des circuits (personnel, public, service),

- En matiére de décoration intérieure, les principaux lieux seront décrits a I’aide
d’esquisse en perspective.

ARTICLE 5 — ASSISTANCE AU MAITRE D OUVRAGE POUR LA PASSATION DES
CONTRATS DE TRAVAUX

Elle est concretisée par :

- le DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
- le RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES

- le PROJET DE MARCHES DE TRAVAUX

5.1 Dossier de consultation des entreprises
Le DCE, fourni par le maitre d’ceuvre, contient :

. le reglement particulier de la consultation (RPC),

. le cadre d’acte d’engagement (AE),

. le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP),

. les documents techniques issus du dernier PROJET (CCTP, plans),

. un cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), décomposition par
postes en concordance avec le CCTP et comportant au minimum I’indication des
pieces (nombre, surface, volume, ...) a employer. Ce cadre est présenté de telle
facon qu’il puisse étre directement complété par les entreprises candidates. Les
dépenses d’investissements de chantier, les DOE, les DIUO, et les frais d’étude
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d’exécution doivent figurer chacune sur une ligne du bordereau, et les frais
d’¢étude de synthese détaillés,

. le dossier adopté et préparé par le coordinateur : plan général de coordination,
définition des PPSPS, cadre du CISST, définition du DIUO,

. une liste des dossiers des ouvrages exécutés a fournir,

. un cadre de calendrier d’exécution prévisionnel établi avec le coordinateur du
chantier,

. un plan définissant clairement les zones de terrain qui pourront étre utilisées pour
les besoins du chantier y compris voies d’acces. Les modalités de réalisation des
aménagements nécessaires au chantier (clotures, voies d’accés depuis le domaine
public, voiries lourdes ou légeres provisoires dans 1’enceinte du chantier,
raccordements aux réseaux, installations communes d’hygiéne et de sécurité, zone
de stockage des bennes, etc...) doivent étre définies avec précision, y compris les
remises en état du terrain a I’achévement du chantier. En cas de marchés de travaux
par lots séparés, et si plusieurs entreprises sont contractuellement chargées de ces
aménagements, leurs prestations respectives doivent étre parfaitement identifiables.

Deux CD Rom des piéces graphiques conformément a I’annexe du présent CCTP doivent étre remis
en phase DCE.

5.2 Consultation des entreprises et analyse des offres
La consultation des entreprises est prévue étre lancée en une fois.

5.2.1 Consultation des entreprises
Le maitre d’ceuvre ou son représentant assiste aux commissions d’appel d’offres (candidatures,
ouverture des plis, choix des entreprises).

En cas de marché négocié, le maitre d’ceuvre est associé a ’examen des références, compétences,
moyens, etc, des entreprises a consulter.

Durant la consultation, le maitre d’ceuvre a I’obligation de communiquer automatiquement et par
écrit a toutes les autres entreprises candidates tous renseignements complémentaires, qu’il s’est
aveéré indispensable de fournir a I'une d’entre elles, ceci afin de respecter la regle d’égalité¢ des
chances entre les entreprises candidates.

Si I’importance d’une imperfection mise en évidence dans les piéces techniques, incluses dans le
DCE vient a le rendre indispensable (et dans les limites des possibilités offertes par le réglement de
la consultation), le maitre d’ceuvre doit établir les additifs indispensables et les adresser a ses frais
aux entreprises ayant déja retiré le DCE.

5.2.2 Quverture des offres et choix des entreprises
Le maitre d’ouvrage procede a I'ouverture des offres dans les conditions que lui impose la
réglementation des marchés publics.

Apres I'ouverture des plis contenant les offres, le maitre d’ouvrage transmet au maitre d’ceuvre,
pour avis, le dossier complet des propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des
informations contenues dans ce dossier qu’il doit restituer intégralement au maitre d’ouvrage avec
son rapport évoqué ci-apres. Le maitre d’ceuvre doit en outre respecter le caractere secret des détails
de prix consentis par les entreprises.

Le maitre d’ceuvre établit, a partir des piéces qui lui sont remises et sans prendre contact avec les
entreprises, un rapport dans lequel il indique pour chacune des offres notamment :
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. les points techniques sur lesquels ces offres ne sont pas conformes au DCE, ou le
réserves éventuelles qu’elles appellent
. les imprécisions, erreurs ou omissions relevées notamment dans les décompositions
des prix forfaitaires ou sous-détails de prix unitaires.

Ce rapport doit étre remis au maitre d’ouvrage avec I’ensemble des pieces constituant les offres. Le
maitre d’ouvrage décide alors des contacts éventuels a prendre avec les entreprises candidates pour
obtenir tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.

En cas d’appel d’offres déclaré infructueux, le maitre d’oeuvre doit assister (y compris nouvelles
analyses d’offres)le maitre d’ouvrage dans le cadre du nouvel appel d’offres ou de négociations
avec les entreprises candidates pour aboutir a des projets de marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre est consulté pour 1’acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
I’appui d’une offre.

Le choix définitif des entreprises et des offres les mieux disantes a retenir appartient au maitre
d’ouvrage qui, en en tenant le plus grand compte et sous sa responsabilité, reste néanmoins libre de
suivre ou non les avis et propositions du maitre d’ceuvre dans ce domaine.

5.3 Projet de marché de travaux

Sauf décision écrite du maitre d’ouvrage telle que précisée au CCAP (article 5.6), les modifications
ultérieures de natures et de coflits des ouvrages, proposées par le maitre d’ceuvre ne peuvent étre
interprétées que comme une insuffisance dans les définitions qualitatives et quantitatives des
ouvrages et le maitre d’ceuvre doit assumer les taches supplémentaires qu’impliquent ces
modifications (voir en particulier ’article 6.5 ci-aprés). En outre, le maitre d’ceuvre ne doit pas
perdre de vue les conséquences financiéres de telles modifications, qui, si elles s’avéraient
impossibles a prendre en charge par le maitre d’ouvrage, pourraient aboutir a l’arrét de la
réalisation.

ARTICLE 6 — DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX -
EXAMEN — CONFORMITE ET VISA DES ETUDES D’EXECUTION DES ENTREPRISES
—SUIVI DE CHANTIER

Le controle général des travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est I’'unique responsable du contrdle
de I’exécution des ouvrages et qui est ['unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre est tenu de faire respecter par les entreprises I’ensemble des stipulations des
marchés de travaux et ne peut y apporter modification qu’en respectant les prescriptions de I’article
6.5 ci-apres.

6.1 Période de préparation — programme d’exécution des travaux

La durée s’il y a lieu de la préparation ainsi que les conditions d’établissements du programme
d’exécution des travaux sont fixés dans le CCAP du marché de travaux ou a I’article 28 du CCAG
applicable aux marchés de travaux; Cette periode correspond également au délai légal
d’établissement des PPSPS et a la mise au point de ceux-ci par le coordonnateur.

Le maitre d’ceuvre fait remettre par les entreprises toutes les pieces prévues a I’article 28 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

A T’aide des ¢léments recueillis aupres des entreprises, il établit, arréte et notifie aux entreprises le
calendrier d’exécution.
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6.2 Documents d’exécution proposés par les entreprises
- plans,
- notes de calculs,
- études de détails,
- descriptifs de « prestations similaires » proposées (avis techniques, PV, réaction ou
résistance au feu, documentation de fournisseurs,....),

Dans le cadre de sa mission, et pour 1’application de I’article 29.13 du CCAG travaux, le maitre
d’ceuvre doit le traitement (visa sans observation ou rejet avec observation) de tout document
d’exécution présenté par une entreprise y compris document de synthése. Le maitre d’ceuvre
dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours a compter de la date de réception de chaque document, le
controleur technique ayant 10 jours.

La diffusion de tout document d’exécution établi par une entreprise doit, sous le contrdle du maitre
d’ceuvre, se faire suivant le schéma ci-apres, qui doit étre reproduit dans le CCAP de chaque marché
de travaux et dans chaque compte-rendu de réunion de chantier ; ce CCAP stipule en outre que
chaque entreprise doit fournir tout document soumis a visa au plus tard 20 (vingt) jours avant la
date d’échéance fixée au CCAP travaux.

Le maitre d’ceuvre doit vérifier que les entreprises assurent la synthése des plans. Elles doivent étre
en mesure de produire des plans regroupant les interventions de plusieurs caractéristiques
techniques pour des points particuliers.

Le maitre d’ceuvre veille ainsi a donner aux entreprises le moyen d’assurer une cohérence dans
leurs ouvrages respectifs et il contréle cette cohérence lors de son traitement des documents fournis
par les entreprises dans le cadre de la synthese.

Une cellule de synthése est mise en place sous la direction du maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation (1 mois).

Le maitre d’ceuvre assure la coordination en matiere de SSI (Systéme de Sécurité Incendie)
conformément a la norme NFS 61.932 pour le chantier concerné et la zone de mise en sécurité
couvrant ce dernier. A ce titre, un document regroupant 1’ensemble des constituants du SSI doit étre
¢tabli par le titulaire d’un lot désigné.

Le maitre d’ceuvre doit tenir a jour et accessible au maitre d’ouvrage et au contrdleur technique, le
dossier « chantier » contenant les documents traités en cours de chantier. Ce dossier est la propriété
du maitre d’ouvrage.

Ce dossier chantier doit étre mis a la disposition du coordonnateur qui peut reproduire a ses frais
certains éléments selon ses besoins.

Les avis, rapports, etc... du contréleur technique ne sont pas communiqués aux entreprises.
Le maitre d’ceuvre a obligation de tenir compte des observations, conseils, etc... ainsi formulés (cf.
article 2.2 ci-dessus) dans son traitement des documents d’exécution.
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Qu’il y ait ou non intervention d’un controleur technique, le traitement des documents fournis par
les entreprises reste de ’entiére responsabilit¢ du maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre reconnait
avoir les compétences nécessaires (en ayant prévu, si besoin, de s’attacher les compétences de
salariés ou d’intervenants extérieurs). Les plans informatisés de 1’architecte et des bureaux d’étude
suivant les caractéristiques définies a 1’article 7.2 du présent CCTP sont mis a la disposition des
entreprises pour I’établissement des plans d’exécution.

Le visa est un « feu vert » donné a I’entreprise pour exécuter avec obligation de tenir compte des
observations éventuelles qui doivent étre explicites et portées sur les exemplaires du document
classés au « dossier chantier » et remis a 1’entreprise.

Un rejet doit s’effectuer dans les mémes conditions avec indication précise des motivations pour
fournir un nouveau document susceptible d’obtenir un visa.

Un tableau de suivi des visas est tenu a jour par le maitre d’ccuvre, en signalant chaque
exemplaire de plans examiné.

6.3 Suivi de I’exécution des travaux

Le maitre d’ceuvre doit, au titre de la mission que lui confie le maitre d’ouvrage, suivre 1I’exécution
des travaux. Il doit veiller a ce que les travaux soient effectués conformément au projet architectural
ainsi qu’aux autres dispositions notamment techniques et économiques des marchés conclus entre le
maitre d’ouvrage et les entreprises. L’existence d’un contréleur technique ne décharge en rien le
maitre d’ceuvre de ses attributions et obligations. I1 doit, en informant si besoin le maitre d’ouvrage,
prendre les décisions que nécessite la conduite d’un chantier, en particulier en cas d’événement
imprévus.

Au cas, ou le maitre d’ceuvre entend se faire représenter pendant le chantier par un collaborateur, il
doit justifier des qualifications de ce collaborateur et 1’habiliter par écrit a agir en son nom en le
désignant dans I’acte d’engagement. Le méme collaborateur doit, sauf cas de force majeure (a
justifier auprés du maitre d’ouvrage), assurer le « suivi de I’exécution des travaux », de 1’ordre de
service de commencer les travaux, jusqu’a I’acheévement du dé€lai de garantie.

Dans tous les cas, la personne responsable de ce «suivi de I’exécution des travaux » doit étre
désignée a I’acte d’engagement.

Pendant toute la durée du chantier, c'est-a-dire jusqu’au opérations préalables a la réception, le
maitre d’ceuvre doit organiser et diriger une réunion hebdomadaire de chantier avec les entreprises,
y compris visite de chantier. Les représentants du maitre d’ouvrage et du controleur technique
peuvent assister a ces réunions. Le maitre d’ouvrage organise des réunions mensuelles
indépendantes.

Le coordonnateur santé-sécurité assiste au rendez-vous. Un créneau de ce rendez vous doit étre
réservé a la sécurité du chantier et a la coordination du chantier.

Le rythme hebdomadaire fixé pour ces réunions de chantier ne peut étre interrompu pour quel que
motif que ce soit.

Chaque réunion de chantier doit faire I’objet d’un compte-rendu (et d’un seul) écrit :
- ¢établi par le maitre d’ceuvre,
- diffusé a tous les participants, et intervenants habituels (maitre d’ouvrage, contrdleur
technique, coordinateur santé-sécurité et au coordinateur du chantier, entreprises,
organisme utilisateur) télécopié au plus tard le 3°™ jour ouvrable qui suit la réunion.
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Le compte rendu est établi par le maitre d’ceuvre, dont un mode¢le aura été approuvé avant sa
premicere diffusion par le maitre d’ouvrage.

Toute réunion ou visite de contréle pendant le délai de garantie est traitée de la méme facon par le
maitre d’ceuvre.

Outre la réunion de chantier hebdomadaire, une rencontre sera prévue mensuellement avec :
- le maitre d’ouvrage,
- le maitre d’ceuvre,

le contréleur technique,

le coordinateur santé-sécurité.

6.4 QOrdres de service
Le CCAG travaux prévoit que le maitre d’ceuvre doit délivrer des ordres de service aux entreprises
dans différents cas.

Dans tous les cas, les ordres de service sont écrits, signés par le maitre d’ceuvre, daté, numérotés et
notifiés aux entreprises par le maitre d’ceuvre. Cette notification se fait obligatoirement par pli
recommandé avec A.R.

Le maitre d’ceuvre adresse toujours une copie de chaque ordre de service mentionnant la date de
réception par I’entreprise au maitre d’ouvrage.

Un certain nombre d’ordres de service ne peuvent étre émis par le maitre d’ceuvre que sur le vu de
décisions écrites préalables du maitre d’ouvrage :

a) Ordres de service dont I’initiative est laissée au maitre d’ceuvre
- pour chaque lot, ordre de service de commencer les travaux a la date définie au planning,
- pour prolongation de délai en cas d’intempéries (CCAG travaux, article 19.22).

b) Ordres de service que le maitre d’ceuvre ne peut délivrer qu’apres décision du maitre
d’ouvrage

- prolongation de délais d’exécution dans les cas prévus au CCAG travaux, articles 19.21
et 19.23,

- ajournement et interruption des travaux.

6.5 Modifications de nature ou de codt des prestations définies dans les marchés de travaux
Une fois les marchés de travaux conclus entre le maitre d’ouvrage et les entreprises, une partie
essentielle de la mission du maitre d’ccuvre est de faire réaliser les travaux en stricte conformité
avec les prescriptions des marchés.

Toute modification, qu’elle entraine ou non une modification de prix, doit obtenir au préalable
’accord écrit du maitre d’ouvrage. La présence aux réunions de chantier de représentants du maitre
d’ouvrage, du controleur technique, ne peut apporter aucune dérogation a cette régle. Selon la
nature des modifications, le maitre d’ceuvre pourra proposer un nouveau planning d’intervention.

Pour des prestations manufacturées décrites dans les marchés par référence a une marque avec la
mention «ou similaire », le maitre d’ceuvre a cependant pouvoir d’accepter sans en référer au
maitre d’ouvrage une prestation similaire proposée par une entreprise ; cela apres avoir vérifié la
complete équivalence avec le produit cité dans le marché. Dans ce seul cas, 1’acceptation du maitre
d’ceuvre peut se faire par mention dans un compte-rendu de réunion de chantier.
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Ces modifications seront traitées dans les conditions suivantes :

- Dentreprise établit un devis estimatif (en valeur « marché ») des modifications
envisagées en faisant clairement apparaitre, d’une part les prix unitaires utilises extraits
de la décomposition du prix global et forfaitaire, et d’autre part, les prix nouveaux et le
fournit au maitre d’ceuvre.

- le maitre d’ceuvre établit :

. le projet du document (avenant ou ordre de service),
. un rapport explicatif,
. tout document (plan...) descriptif nécessaire.

et fournit I’ensemble au maitre d’ouvrage (apres, si besoin, avoir consulté le contrdleur technique)

- apres décision du maitre d’ouvrage (acceptation ou rejet) I’avenant ou 1’ordre de service
est transmis :
. au controleur technique,
. au maitre d’ceuvre qui le notifie a I’entreprise avec ordre de service nécessaire,
. au coordinateur santé securité.

Un tableau des dépenses modificatives pourra étre exigé par le maitre d’ouvrage.

6.6 Diffusion des documents pendant le chantier

La diffusion des documents établis pendant le chantier par les entreprises est définie a ’article 6.2
ci-dessus. Cette diffusion doit étre contractuelle, donc prévue dans les marchés de travaux, et le
maitre d’ceuvre doit s’assurer régulierement que cette diffusion est bien respectée par les
entreprises.

Pour tout document établi par ses soins pendant 1’exécution des travaux, le maitre d’ceuvre doit,
apres s’étre assuré qu’il n’introduit pas de nouvelles exigences par rapport aux marchés de travaux,
effectuer la diffusion suivante :

- 1 exemplaire au controleur technique,

- 1 exemplaire au coordonnateur SPS,

- 1 exemplaire a chaque entreprise concernée,
- 1 exemplaire au dossier chantier.

6.7 Décomptes mensuels et décompte géenéral des marchés de travaux
Le réglement des comptes des travaux s’effectue suivant des modeles de décomptes (mensuel et
général) imposés par le maitre d’ouvrage.

Un état des dépenses prévisionnelles sur 1’exercice annuel est a fournir sur demande du maitre
d’ouvrage.

6.7.1 Quverture des offres et choix des entreprises
Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder a la vérification des décomptes mensuels qui
lui sont transmis par les entreprises par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépissé diment daté et inscrit sur un registre tenu a cet effet. S’il souhaite définir un délai
pour la réception des decomptes, par derogation au CCAG Travaux, ceci sera specifié dans le
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CCAP Travaux du DCE. Apres Vérifications , il transmet, pour visa au maitre d’ouvrage, les
projets d’acomptes correspondants.

Les décomptes mensuels des entreprises sont obligatoirement établis suivant le modeéle fournis au
maitre d’ceuvre par le maitre d’ouvrage. Le maitre d’ceuvre doit veiller a y inclure une clause, en ce

sens, dans les marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre doit indiquer (et pouvoir justifier) la date de réception de chaque décompte par
ses soins.

6.7.1.1 Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel d’une
entreprise est fixé a (dix) 10 jours calendaires a compter de la date de I’accusé de réception
du document ou du récépisse de remise.

Au cas ou le maitre d’ceuvre est contraint de retourner un projet de décompte a un
entrepreneur, il doit informer le maitre d’ouvrage :

- des raisons de ce renvoi,

- de la date de renvoi,

- de la date de réception par ses soins, du nouveau décompte établi par 1’entrepreneur.

Dans ce cas et en prenant :

- dl, date de réception par le maitre d’ceuvre du premier projet de décompte,

- d2, date de renvoi a I’entreprise,

- d3, date de retour chez le maitre d’ceuvre du projet de décompte rectifié par 1’entreprise,
- d4, date de remise du décompte.

le maitre d’ceuvre doit faire figurer d1, d2, d3 et d4 sur le décompte et le délai (d2-d1) + (d4
—d3) doit étre inférieur ou égal a 15 (quinze) jours calendaires.

6.7.1.2 Pénalités pour retard

Si les délais ci-dessus ne sont pas respectés, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des
pénalités dont le taux par jour calendaire de retard est fixé au CCAP.

6.7.2 Vérification du projet de décompte final d’entreprise
A I’issue des travaux, le maitre d’ceuvre doit vérifier le projet de décompte final de chaque marché
lié a 'opération et établir le décompte général suivant I’article13.4 du CCAG Travaux. Le
décompte général doit étre établi suivant un modeéle fournit par le maitre d’ouvrage.

6.7.2.1 Délai de vérification

Le délai dont dispose le maitre d’ceuvre pour chaque décompte général est décompté a partir
de la réception du dernier décompte mensuel de travaux (valant projet de décompte final)
remis par 1’entreprise ou envoyé par lettre recommandée, jusqu’au jour de remise au maitre
d’ouvrage du décompte général prét a €tre notifié a I’entreprise.

Ce délai est fonction du délai d’exécution des travaux a savoir : 15 jours.

Le maitre d’ceuvre ne peut disposer d’un délai d’exécution inférieur a quinze jours
calendaires aprés la date de publication au « Moniteur des TP et du batiment » du dernier
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index permettant la révision du solde. Le cas échéant, il s’agit donc la de la date limite au-
dela de laquelle les pénalités sont applicables.

6.7.2.2 Pénalités pour retard

En cas de retard dans 1’établissement d’un décompte général, le maitre d’ceuvre subit sur ses
créances des pénalités dont le taux, par jour calendaire de retard est fixé au CCAP.

En outre, si le maitre d’ceuvre n’a pas transmis au maitre d’ouvrage le décompte général
mentionné ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre d’ouvrage peut le mettre en demeure
de le faire dans un délai qu’il fixe. A I’expiration de ce délai, le maitre d’ouvrage peut faire
¢établir le décompte général aux frais du maitre d’ceuvre défaillant.

ARTICLE 7 — ASSISTANCE AU MAITRE D OUVRAGE POUR LES OPERATIONS DE

RECEPTION (y compris DOE) ET LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

7.1 Réception

Les obligations du maitre d’ceuvre relatives a la réception des travaux sont celles définies aux
articles 41 a 43 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux et complétées par les
dispositions ci-apres :

I’organisation des opérations préalables a la réception (qui peut avoir lieu sur plusieurs
jours) incombe entierement au maitre d’ceuvre, y compris en ce qui concerne les essais
dus par les entreprises. Le maitre d’ouvrage et le contréleur technique doivent étre
informés par le maitre d’ceuvre des dates retenues. Le maitre d’ceuvre doit tenir compte
du fait que ces observations éventuelles du contrdleur technique ne sont opposables aux
entreprises que si elles apparaissent dans la décision de réception du maitre d’ouvrage ;
le maitre d’ceuvre doit donc organiser les opérations préalables et faire ses propositions
de réception en conséquence (c'est-a-dire en intégrant ces observations),

Il doit donc étre prévu des périodes pour les lots techniques notamment ou les essais sont
effectués en présence du bureau d’études technigques concerne,

Le maitre d’ceuvre doit établir le PV des opérations préalables a la réception dans un
délai de 10 (dix) jours ouvrables aprés le dernier jour de ces opérations préalables (en
ayant tenu compte du rapport final du contréleur technique) et les notifier a 1’entreprise
par pli recommandé avec AR en lui indiquant qu’elle doit retourner ce PV signé au plus
tard 3 (trois) jours ouvrables apres réception et qu’a défaut, elle sera considérée comme
ayant refusé de signer ce PV. Le PV des opérations préalables doit clairement répertorier
les (éventuelles) différentes « réserves » soit :

. épreuves et essais restant a effectuer,

. prestations non exécutées (ou considérées comme telles car exécutée de fagon
inacceptable) et restant a exécuter,

. imperfections a reprendre,

. imperfections non a reprendre, avec application d’une réfaction de prix,

. prestations prévues au marché, non exécutées, et dont I’exécution n’est plus nécessaire.

Le maitre d’ceuvre doit remettre ce PV et ses propositions au maitre d’ouvrage au plus
tard 10 (dix) jours ouvrables aprés le dernier jour des opérations préalables ; a défaut,
une pénalité définie au CCAP sera applicable au maitre d’ccuvre sans mise en demeure
préalable,
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- La réception des batiments ne peut étre prononcée qu’a I’achévement complet des
travaux (tous corps d’état),

- Il n’y a réception que lorsque le maitre d’ouvrage (personne responsable des marchés)
prend la décision écrite prévue a I’article 41.3 du CCAG Travaux et la notifie ; par
dérogation a cet article 41.3 du CCAG Travaux, il ne peut y avoir de réception « tacite »
dans le délai de 45 jours a compter du PV des opérations prealables,

- Chaque entreprise reste responsable de ses ouvrages jusqu’a ce qu’elle ait recu
notification (lettre recommandée avec AR) de la décision de réception,

- Les marchés de travaux doivent indiquer clairement cette disposition et prévoir
’organisation du gardiennage par les entreprises (entre la date des opérations préalables
et la notification de la décision de reception); dans les marchés de travaux,
I’organisation en général du gardiennage du chantier par et entre les entreprises doit
également étre clairement prévue,

- Le maitre d’ceuvre assiste le maitre d’ouvrage lors de la visite de la commission de
sécurité en vue de ’ouverture de 1’établissement au public.

7.2 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le maitre d’ceuvre établit la liste détaillée des documents a fournir par chaque entreprise de fagon a
ce que cette liste soit incluse dans le Dossier de Consultation des Entreprises et devienne
contractuelle a la signature du marché des travaux. Cette liste tient compte du dossier d’interruption
ultérieur sur les ouvrages et qui doit étre clairement scindé du reste du DOE pour chaque lot. Le
cadre de detail estimatif du marché de travaux doit, en outre étre concu de fagcon a ce que la valeur
de cette prestation DOE soit clairement indiquée par 1’entreprise.

11 appartient au maitre d’ceuvre de collecter et de vérifier les documents fournis apres exécution par
les entreprises et (notamment les plans d’ensemble et de détail conformes a 1’exécution) en
application de I’article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Par dérogation a cet article 40 du CCAG Travaux, chaque entreprise doit remettre ces documents au
plus tard 15 jours apres la visite des «opérations préalables a la réception », sauf les éléments
nécessaires a I’ouverture de I’établissement (Commission de Sécurité) qui doivent €tre produits lors
des opérations préalables, et les marchés de travaux doivent prévoir cette disposition.

Le maitre d’ceuvre doit attentivement vérifier, quant a leur conformité avec la réalité, les documents
ainsi fournis par les entreprises : il devra porter la mention « vérifié conforme a 1’exécution » et sa
signature sur chaque document de I’un des exemplaires du dossier. Des retenues sont a prévoir pour
absence de production des DOE dans le délai requis.

Dans le cadre de cet élément DOE, sont inclus dans la mission du maitre d’ceuvre :

- la mise des documents en dossiers (par corps d’état) avec chemise cartonnée a sangle,
cartouche d’identification en couverture et liste des documents,

- la constitution de dossier technique dit « dossier d’identité du SSI » suivant (12) de la
norme NF S 61-932 concernant les régles d’installations des SSI préalablement
réceptionne,

- la reproduction éventuelle et la remise d’éventuels exemplaires supplémentaires de
documents demandés par :

. le contrdleur technique pour 1’établissement de ses rapports de fin de travaux,
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. la Commission de sécurité pour formuler son avis sur I’ouverture de I’établissement
au public.

- les PLANS «architecte » (masse, niveaux, coupes, facades) conformes a 1I’exécution
(documents papier),

- les proces verbaux, certificats, etc des matériaux,

- une NOTICE TECHNIQUE accompagnée de plans, dessins, croquis, etc. contenant
toutes les recommandations utiles pour I’exploitation et 1’entretien de 1’établissement.
Cette notice devra souligner notamment celles des dispositions constructives qui jouent
un réle important dans la sécurité. Par exemple, surcharge admissible des planchers, par
zone, précautions pour les percements et scellements, maintien en position fermée des
portes qui contribuent a I’encloisonnement des escaliers, fixation des ¢léments
démontables de faux-plafonds, réfection périodique des peintures intumescentes,
puissance maximum pouvant étre demandée a chaque point de livraison du courant
électrique.

Le dossier constitué des documents des entreprises et de ceux du maitre d’ceuvre est remis au
maitre d’ouvrage en nombre d’exemplaires indiqué au CCAP accompagné d’une ou des
disquettes permettant I’exploitation des DOE ultérieurement en informatique, suivant les
criteres définis en annexe du présent CCTP ; ceci concerne les plans architecte et les lots
techniques.

Ce document ne constitue pas le DIUO fourni par le coordinateur SPS. Des retenues sont a
prévoir pour I’absence de production des DIUO lors des opérations préalables a la réception.

Le maitre d’ceuvre doit donc interroger le coordonnateur 2 ce moment au préalable de
I’établissement du décompte correspondant.

Une attestation du maitre d’ceuvre indique :

1) que les Vérifications en cours de chantier qui lui incombent aux termes du décret
du 31 octobre 1973 on été effectuées,

2) que 1’établissement construit est conforme aux prescriptions techniques contenues
dans le dossier approuve,

3) que les prescriptions du décret du 31 octobre 1973 ont été observées et notamment

que tous les appareils de sécurité et toutes les installations techniques fonctionnent
normalement.

7.3 Garantie de parfait achévement

Pendant le délai de garantie défini a I’article 44.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre doit traiter
les éventuels désordres relevant de 1’obligation de « parfait achévement » qui lui sont signalés
comme tels par le maitre d’ouvrage avec :

- convocation des entreprises susceptibles d’étre concernées a une visite sur place,

- direction de la visite pour déterminer 1’origine des désordres, établissement et diffusion
d’un compte-rendu,

- examen des propositions des entreprises pour remédier aux desordres et visa pour
exécution,

- contrdle de I’exécution avec réunions périodiques et compte-rendus si besoin.

Un mois avant la fin du délai de garantie, le maitre d’ceuvre organise systématiquement une visite
de I’ensemble des ouvrages en y conviant le maitre d’ouvrage, I’exploitant éventuel et le contrdleur
technique pour faire le relevé exhaustif des (éventuels) désordres apparus depuis la réception et non
réparés.
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Si des désordres subsistent, le maitre d’ceuvre les traite dans les conditions définies ci-dessus.
Il fait en outre ses propositions au maitre d’ouvrage pour 1’utilisation des garanties (retenue de
garantie, caution personnelle et solidaire, garantie a premiere demande) fournies par les entreprises
dans le cadre de leurs marchés.
Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre organise une deuxiéme visite (dans les mémes conditions que
la premiére) de I’ensemble des ouvrages dans la semaine incluant le jour d’achévement du délai de
garantie (et au plus tard ce jour).
Il établit et diffuse un compte-rendu de cette deuxieme visite.
Si des désordres subsistent, le maitre d’ceuvre les traite dans les conditions définies ci-dessus.
La mission du maitre d’ceuvre se poursuit jusqu’a acceptation par le maitre d’ouvrage de la remise

en état du dernier désordre apparu pendant le délai de garantie (ou de la levée de la derniére réserve
de réception si, exceptionnellement, il en subsistait a I’achévement du délai de garantie.
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